

| 标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 2020年11月30日 | 五 六 日 | 2020年12月7日 一 二 三 四 五 六 日 |
|-----|--------------------------|------|-------------|--------------|-------|---------|-------------|-------|---|
| 34 | 自制外购计划 | 1 | 作日 2020年12月 | 19090年19日 | 17 | | | | |
| 35 | 制定采购文件 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 36 | | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 37 | 识别风险 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 38 | 风险分析 | 1 人士 | 作日 2020年12月 | 1 2020年12月 | 37 | | | | |
| 39 | 制定风险登记册 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 40 | 规划整合 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| | 执行与监控 | | [作]2020年12月 | | | | | | |
| 42 | 组建项目团队 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 43 | 项目执行 | | [作]2020年12月 | | | | | | |
| 44 | 管理员模块 | | 作日2020年12人 | | | | | | |
| 45 | 消息处理 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 46 | 信息备份 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 47 | 统计分析 | | 作日2021年1月 | | | | | | |
| 48 | 用户模块 | | 作日2021年1月 | | | | | | |
| 49 | 注册登录 | | 作日2021年1月 | | | | | | |
| 50 | 信息查询 | 2 个工 | 作日2021年1月 | 62021年1月7 | 49 | | | | |
| 51 | 首页 | 1 个工 | 作日2021年1月 | 82021年1月8 | 350 | | | | |
| 52 | 文件查询 | 2 个工 | 作日2021年1月 | 12021年1月1 | 51 | | | | |
| 53 | 收藏夹 | | 作日2021年1月 | | | | | | |
| 54 | 个人设置 | 2 个工 | 作日2021年1月 | 12021年1月1 | 53 | | | | |
| 55 | 项目监控 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 56 | 各项指标监控 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 57 | 监控评审 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 58 | 变更评审 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 59 | 例会 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 60 | 管理干系人 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 61 | 发布项目信息 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 62 | 报告监控指标 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 63 | 干系人沟通 | | 作日 2020年12月 | | | | | | |
| 64 | 团队建设 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 65 | 培训 | | 作日2020年12月 | | | | | | |
| 66 | 娱乐活动 | 1 个工 | 作日2020年12月 | 12020年12月 | 42 | | | | |
| | | 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 | | 外部里程碑 | ♦ |
| | | 拆分 | | " \< H = 40. | 健 ◇ | 手动摘要 | | 最后期限 | • |
| 项目: | C:\Users\LENOVO\Desktop\ | 里程碑 | ♦ | | | | r | 进度 | · |
| 日期: | 2020年12月1日 | | | 非活动摘要 | U | □ 仅开始时间 | E | | |
| | | 摘要 | | 手动任务 | | ■ 仅完成时间 |] | 手动进度 | |
| | | 项目摘要 | | 仅工期 | | 外部任务 | | | |
| | · | | | | 第 2 页 | | | | |

| 标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 2020 | 年11月30日 二 三 | 四 五. | 六 日 | 2020年12月7日 - 二 三 四 | 五 六 日 |
|-----|------|--------|----------|----------|------|------|------|----------------|----------|---|--------------------------|-------|
| 67 | 沟通 | 1 个工作日 | 2020年12月 | 2020年12月 | 1 42 | | | | <u> </u> | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| 68 | 采购 | | 2020年12月 | | | | | | | | | |
| 69 | 项目验收 | 1 个工作日 | 2021年1月 | 12021年1月 | 1 43 | | | | | | | |
| 70 | 收尾 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 项目终验 | 1 个工作日 | 2021年1月 | 12021年1月 | 1 69 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |







