

标识号	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	 六	2020年9月1日   一   二	14日 三 四	五 六	2020年9月	21日 三 四 五	六 日	2020年9月 一 二
32	2020年9月28日	2020年9月28日	30	项目经理	¥170.00			<u> </u>	11.   / 1		<u> </u>		项
33	2020年9月26日	2020年9月27日			¥340.00						ı		
	2020年9月26日	2020年9月26日	17	项目经理	¥170. 00							」项目	经理
35	2020年9月27日	2020年9月27日		项目经理	¥170.00								项目经3
36	2020年10月4日	2020年10月8日		· A H AZ-AZ	¥510.00								N H Z
37	2020年10月4日	2020年10月4日	15, 21, 25, 28	项目经理	¥170.00								
38	2020年10月6日	2020年10月6日		项目经理	¥170.00								
	2020年10月7日	2020年10月7日		项目经理	¥170.00								
	2020年10月9日	2020年10月9日		项目经理	¥170.00								
	2020年10月10日	2020年10月22日		公日江江	¥19, 160. 00								
	2020年10月10日	2020年10月10日	7	测试员1,项目									
	2020年10月11日	2020年10月20日	•	101 100 20 11 100 1	¥6, 240. 00								
	2020年10月11日	2020年10月20日			¥520. 00								
	2020年10月12日	2020年10月13日	42	程序员1	¥340. 00								
	2020年10月12日	2020年10月12日		程序员1	¥180. 00								
	2020年10月14日	2020年10月14日		程序员1	¥100.00								
	2020年10月11日	2020年10月19日	10, 10	71/1/2/1	¥3, 020. 00								
	2020年10月12日	2020年10月12日	42	程序员1	¥180. 00								
	2020年10月14日	2020年10月14日		程序员1	¥180. 00								
	2020年10月13日	2020年10月13日		程序员1	¥180. 00								
	2020年10月13日	2020年10月13日		程序员1	¥180. 00								
	2020年10月13日	2020年10月19日		程序员1	¥820. 00								
	2020年10月13日	2020年10月18日		程序员1	¥820. 00								
	2020年10月13日	2020年10月16日		程序员1	¥660.00								
	2020年10月10日	2020年10月10日	49, 50, 51, 52, 5		¥100.00								
57	2020年10月13日	2020年10月16日			¥840.00								
	2020年10月13日	2020年10月15日	46	程序员2	¥500.00								
59	2020年10月13日	2020年10月14日	46	程序员2	¥340.00								
	2020年10月16日	2020年10月14日		程序员2	¥100.00								
	2020-10)110	2020	00,00	7年/17 次 4	7100.00								
		任务		非活动任务			手动摘要总成			外部里程碑	<b>♦</b>		
佰日.	蛋白細剂	拆分		非活动里程	碑 ◇		手动摘要			最后期限	•		
	项目规划. mpp	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要			仅开始时间	Е		进度			
口朔:	2020年12月9日	摘要		■ 手动任务			仅完成时间	]		手动进度			
			1					_		了471处		<u></u>	
		项目摘要		1 仅工期			外部任务						
					第 2 页			<u> </u>					

标识号	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	六	2020年9月1		2020年9月	21日		2020年9月
61	2020年10月14日	2020年10月16日			¥520. 00			三 四 五 六		三 四 五	<u> </u>	
62	2020年10月11日	2020年10月14日	45, 46	程序员3	¥180. 00							
63	2020年10月14日	2020年10月15日	42, 46, 52	程序员3	¥340. 00							
			,,	12777								
64	2020年10月16日	2020年10月16日	62, 63	程序员3	¥100.00							
65	0000年10日10日	0000年10日10日			V040 00							
66	<b>2020年10月13日</b> 2020年10月12日	<b>2020年10月19日</b> 2020年10月12日	42	程序员3	¥840. 00 ¥180. 00							
67	2020年10月12日 2020年10月13日	2020年10月12日	66	程序员3	¥660.00							
68	2020年10月13日	2020年10月10日	66, 67	程序员3	¥100.00							
	2020-10),13	2020	00, 01	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4100.00							
69	2020年10月11日	2020年10月20日			¥3, 640. 00							
70	2020年10月13日	2020年10月13日	42	测试员1,测记								
71	2020年10月14日	2020年10月14日	70	设计专家,项	¥680.00							
72	2020年10月15日	2020年10月15日	71	设计专家,项								
73	2020年10月13日	2020年10月13日	42	UI专家,测试								
74	2020年10月13日	2020年10月13日			¥510.00							
75	2020年10月13日	2020年10月13日	42	项目经理	¥170.00							
76	2020年10月13日	2020年10月13日	42	项目经理	¥170.00							
77	2020年10月13日	2020年10月13日	42	项目经理	¥170.00							
78	2020年10月13日	2020年10月14日	40		¥5, 250. 00							
79 80	2020年10月13日	2020年10月13日	42	UI专家,测试								
81	2020年10月13日 2020年10月13日	2020年10月13日 2020年10月13日	42	UI专家,测试 UI专家,测试								
82	2020年10月13日	2020年10月13日 2020年10月14日	42	项目经理	¥1, 750. 00 ¥330. 00							
83	2020年10月13日 2020年10月21日	2020年10月14日 2020年10月21日	43	UI专家,测试								
84	2020年10月21日	2020年10月21日	40	01 マ 多、	¥850. 00							
85	2020年10月22日	2020年10月22日	83	UI专家,设计	¥850. 00							
86	2020   10) 122	2020   10) 122			¥0.00							
87					¥0.00							
		任务		非活动任务			手动摘要总成		外部里程碑	<b>♦</b>		
7E H	~또 ET AET NA	拆分		非活动里程	碑◇		手动摘要		最后期限	•		
	项目规划.mpp 2020年12月9日	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要			仅开始时间	Е	进度			
口がり・	2020十12月3日	摘要		■ 手动任务			仅完成时间	3	手动进度			
		项目摘要		■ 仅工期			外部任务		, ,,,,,,,,,			
					<b>分 3</b> 贝							





