完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	2020年11月30日   二 三 四 五 六 日
1 2021年1月19日			¥50, 194. 40	¥50, 194. 40	
2 2020年12月3日		储备资金[¥249.60],间接成本[¥124.80]	¥5, 574. 40	¥5, 574. 40	
3 2020年12月1日		UI专家,项目经理	¥1,600.00	¥1,600.00	UI专家, 项目经理
4 2020年12月2日	3	项目经理	¥800.00	¥800.00	项目经理
5 2020年12月3日	4	项目经理	¥800.00	¥800.00	项目经理
6 2020年12月2日	3	项目经理	¥800.00	¥800.00	□ 项目经理
7 2020年12月3日	6	项目经理, 需求专家	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	项目经理
8 2020年12月24日		储备资金[¥150.00],间接成本[¥150.00]	¥19, 180. 00	¥19, 180. 00	
9 2020年12月9日			¥3, 680. 00	¥3, 680. 00	
10 2020年12月4日	7	需求专家	¥400.00	¥400.00	需求
11 2020年12月7日	10	UI专家	¥800.00	¥800.00	
12 2020年12月8日	11	设计专家	¥80.00	¥80.00	
13 2020年12月7日	10	项目经理	¥800.00	¥800.00	
14 2020年12月8日	13	项目经理	¥800.00	¥800.00	
15 2020年12月9日	14	项目经理	¥800.00	¥800.00	
16 2020年12月15日			¥4, 000. 00	¥4, 000. 00	
17 2020年12月10日	15	项目经理	¥800.00	¥800.00	
18 2020年12月11日	17	项目经理	¥800.00	¥800.00	
19 2020年12月11日	17	项目经理	¥800.00	¥800.00	
20 2020年12月14日	19	项目经理	¥800.00	¥800.00	
21 2020年12月15日	20	项目经理	¥800.00	¥800.00	
22 2020年12月18日			¥2, 400. 00	¥2, 400. 00	
23 2020年12月16日	21	项目经理	¥800.00	¥800.00	
24 2020年12月17日	23	项目经理	¥800.00	¥800.00	
25 2020年12月18日	24	项目经理	¥800.00	¥800.00	
26 2020年12月11日			¥1,600.00	¥1, 600. 00	
27 2020年12月10日	15	质量专家	¥800.00	¥800.00	
28 2020年12月11日	27	质量专家	¥800.00	¥800.00	
29 2020年12月15日			¥1, 600. 00	¥1, 600. 00	
30 2020年12月14日	18	项目经理	¥800.00	¥800.00	
31 2020年12月15日	30	项目经理	¥800.00	¥800.00	
32 2020年12月16日			¥800.00	¥800.00	
33 2020年12月16日	31	项目经理	¥800.00	¥800.00	
	任务	非活动任务	手动摘要总成 —————	→ 外部里程碑 ◇	
65日,155日初刊	拆分	非活动里程碑 ◇	手动摘要	■ 最后期限 ◆	
项目:项目规划 日期:2020年12月9日	里程碑		仅开始时间 [	进度	
コ <i>/</i> シュ・ 2020十12月3日	摘要		仅完成时间 3	手动进度	
	项目摘要		外部任务	-	

完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	2020年11月30日 
34 2020年12月15日			¥1, 600. 00	¥1, 600. 00	
35 2020年12月14日	18	项目经理	¥800.00		
36 2020年12月15日	35	项目经理	¥800.00		
37 2020年12月23日		NH Z. Z	¥2, 400. 00		
38 2020年12月21日	16, 22, 26, 29	项目经理	¥800.00		
39 2020年12月22日	38	项目经理	¥800.00		
40 2020年12月23日	39	项目经理	¥800.00		
41 2020年12月24日	40	项目经理	¥800.00		
42 2021年1月19日		储备资金[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	¥25, 440. 00	¥25, 440. 00	
43 2020年12月25日	8	项目经理,测试员1	¥1, 200. 00		
44 2021年1月15日			¥8, 400. 00		
45 2021年1月4日			¥4, 800. 00	¥4, 800. 00	
46 2020年12月29日	43	程序员1	¥1,600.00		
47 2020年12月31日	46	程序员1	¥1,600.00	¥1,600.00	
48 2021年1月4日	47	程序员1	¥1,600.00		
49 2021年1月15日			¥3, 600. 00		
50 2021年1月5日	48	程序员2	¥400.00	¥400.00	
51 2021年1月7日	50	程序员2	¥800.00	¥800.00	
52 2021年1月8日	51	程序员2	¥400.00		
53 2021年1月12日	52	程序员3	¥800.00		
54 2021年1月13日	53	程序员3	¥400.00		
55 2021年1月15日	54	程序员3	¥800.00		
56 2020年12月30日			¥4, 560. 00		
57 2020年12月28日	43	测试员1,项目经理	¥1, 200. 00		
58 2020年12月29日	57	项目经理,设计专家	¥880.00		
59 2020年12月30日	58	设计专家,项目经理	¥880.00		
60 2020年12月28日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00		
61 2020年12月28日			¥2, 400. 00		
62 2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00		
63 2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00		
64 2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00		
65 2020年12月28日	40		¥4, 800. 00		
66 2020年12月28日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00	
	任务	非活动任务 手动	滴要总成	→ 外部里程碑 ◇	
页目: 项目规划	拆分	非活动里程碑 ◇ 手动	摘要	■ 最后期限 ↓	
ッ日: 坝日	里程碑	◆ 非活动摘要 『 仅开	始时间 □	进度	
I - <del>-</del> /J • F	摘要	手动任务 【二二二二二】 仅完	<b>」</b>	手动进度	
	项目摘要	外部 人名	3任务		
	I	第 2 页			

标识号	完成时间	前置任务	资源名称	成本 剩余		20年11月30日
					日   一	二 三 四 五 六 日
67	2020年12月28日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00	
68	2020年12月28日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00	
69	2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00	¥800.00	
70	2021年1月18日	44	UI专家,测试员1,设计专家	¥1, 280. 00	¥1, 280.00	
71				¥1,600.00	¥1,600.00	
72	2021年1月19日	70	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00	







