标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	2020年11月30日 202 一 二 三 四 五 六 日 一
1	-5	启动	3 个工作	日2020年12	月2020年12月		储备资金[¥1,	0 ¥3, 720. 00	
2	*	组建核心团队	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月		UI专家,项目绍		UI专家, 项目经理
3	*	干系人分析	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月	2	项目经理	¥170.00	□ 项目经理
4	*	里程碑计划	1 个工作	日 2020年12月	2020年12月	3	项目经理	¥170.00	_ □ 项目经理
5	*	制定项目章程	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月		项目经理	¥170.00	
6	†	项目启动大会	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月		项目经理,需求	¥1,605.00	项目经理,需
7	*	规划	15 个工作	[[2020年12]	月2020年12月		储备资金[¥10	¥4, 250. 00	
8	-5	规划范围			月2020年12月			¥1,020.00	
9	*	制定需求说明书	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月	6	需求专家	¥170.00	需求专家
10	*	界面设计			月2020年12月		UI专家	¥170.00	
11	*	详细设计说明书			月2020年12月		设计专家	¥170.00	
12	*	项目范围说明书			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
13	*	创建WBS			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
14	*	形成范围基准			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
15	-5	规划时间			月2020年12月			¥850.00	
16	*	排列工作包顺序	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月		项目经理	¥170.00	
17	†	估算资源] 2020年12月		项目经理	¥170.00	
18	,	估算持续时间			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
19	,	制定进度计划			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
20	,	形成进度基准			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
21	-5	规划成本			月2020年12月			¥510.00	
22	<u>*</u>	项目成本估算	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月	20	项目经理	¥170.00	
23	*	项目预算	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月	22	项目经理	¥170.00	
24	*	行成范围基准	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月	23	项目经理	¥170.00	
25	-5	规划质量	2 个工作	日2020年12月	月2020年12月			¥340.00	
26	*	制定测试计划	1 个工作	日 2020年12月] 2020年12月	14	质量专家	¥170.00	
27	*	指定测试用例			月2020年12月		质量专家	¥170.00	
28	-5	规划人力资源			月2020年12月			¥340.00	
29	<u>*</u>	制定人力资源计划			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
30	<u>*</u>	制定人力配备管理ì					项目经理	¥170.00	
31	-5	规划沟通			月2020年12月			¥170.00	
32	<u>*</u>	制定沟通管理计划			月2020年12月		项目经理	¥170.00	
33	-5	规划采购	2 个工作	日2020年12)	月2020年12月			¥340.00	
		任务		非活动任务		手动摘要总	.成		
		1 ()		非活动里程码	卑 ◇	手动摘要		■ 最后期限 ♣	
	项目规划				T V				
日期: 2	2020年12月9日	里程碑 ◆		非活动摘要	U	仅开始时间		进度	
		摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
		项目摘要 『		仅工期		外部任务			
					第 1 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间前	置任务	资源名称	直接成本	2020年11月30日	
34	• -	自制外购计划	1 个工作	12020年12	月2020年12月17		项目经理	¥170.00		
35	<u> </u>	制定采购文件			月2020年12月34		项目经理	¥170.00		
36	• 🕹	规划风险	8 个工作	32020年12	月2020年12月		7122	¥510.00		
37		识别风险	1 个工作	3 2020年12	月2020年12月15	21 25 28	项目经理	¥170.00		
38		风险分析			月2020年12月37		项目经理	¥170.00		
39	7	制定风险登记册			月2020年12月38		项目经理	¥170.00		
40	<u> </u>	规划整合			月2020年12月39		项目经理	¥170.00		
41		执行与监控			月2021年1月1		储备资金[¥1,0			
42	*	组建项目团队			月2020年12月7		项目经理,测试			
43		项目执行			月2021年1月1		火日江生, 恢 风	¥8, 232. 00		
44		管理员模块	6 个工作	72020年12 72020年12	月2021年1月4			¥438. 00		
45		消息处理			月2020年12月42		程序员1	¥287. 00		
46	*	信息备份			月2020年12月45		程序员1	¥151.00		
47	*	统计分析			12020年12月45		程序员1	¥443. 00		
48	×	用户模块			[52021年1月440]	,	(1工/ 1) 火工	¥2, 553. 00		
49		注册登录			52021 年 1月1 52021年1月547		程序员2	¥151. 00		
50	*	信息查询			62021年1月347		程序员2	¥151.00		
51	*				82021年1月149		程序员2	¥151.00		
52		文件查询			12021年1月151		程序员3	¥151.00		
53	*	收藏夹			12021年1月151		程序员3	¥695. 00		
54		个人设置			12021年1月152		程序员3	¥695. 00		
55	×		2 人工作	30021平1万 30000年19	月2020年12月	,	住门"贝豆	¥4, 306. 00		
56	 9	各项指标监控			月2020年12月 月2020年12月42	,	测试员1,项目组			
57	<u> </u>	监控评审			月 2020年12月 42月 56		项目经理,设计			
58		変更评审			月 2020年12月 50 月 2020年12月 57		设计专家,项目:			
59	<u> </u>	例会			月 2020年12月 37		UI专家,测试员	¥1, 605. 00		
60	<u> </u>	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			月2020年12月42 月 2020年12月		UI 复刻,侧 风贝	¥510. 00		
61	- 5	日 			月2020年12月 月2020年12月42		项目经理	¥170.00		
62		报告监控指标			月2020年12月42月42		项目经理 项目经理	¥170.00		
63	†	报言监控指标 干系人沟通			月2020年12月42月42		项目经理 项目经理	¥170.00 ¥170.00		
64	- 0	工厂			月2020年12月42 月2020年12月	-	炒日红 基	¥4, 815. 00		
65	- 5	上			月2020年12月 月2020年12月42	1	UI专家,测试员			
66	I	」			月 2020年12月 42 月 2020年12月 42		UI 专家, 侧风贝 III 丰富 涮24 早	¥1,605.00 ¥1,605.00		
00	<u> </u>	娱尔伯切	1 1 1 L 1 F F	12020年12)	月2020年12月42		UI专家,测试员	‡1,005.00		
		任务		非活动任务		手动摘要总	成	━ 外部里程碑 ◇		
		拆分			SÚE 〈>					
项目:	项目规划			非活动里程	1子 ∨	手动摘要	_	70070773174		
日期:	2020年12月9日	里程碑	•	非活动摘要		1 仅开始时间	С	进度		
		摘要		手动任务		1 仅完成时间	3	手动进度		
		项目摘要		仅工期		外部任务		_		
	第 2 页									

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	2020年11月30日 202
U									- 三 三 四 五 六 日 -
67	*	沟通	1 个工作日	日2020年12月	月2020年12月	42	UI专家,测试员	¥1,605.00	
68	*	采购	1 个工作日	日2020年12月	月2020年12月	42	项目经理	¥170.00	
69	*	项目验收	1 个工作日	日2021年1月	12021年1月1	43	UI专家,测试员	¥1,605.00	
70	*	收尾						¥850.00	
71	*	项目终验	1 个工作日	日2021年1月	12021年1月1	69	UI专家,测试员	¥850.00	







