标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1	*	启动	5 个工作日	2020年9月13日	2020年9月17日		
2	*	组建核心团队	1 个工作日	2020年9月13日	2020年9月13日		
3	*	干系人分析	1 个工作日	2020年9月13日	2020年9月13日		
4	*	里程碑计划	1 个工作日	2020年9月13日	2020年9月13日		
5	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年9月14日	2020年9月14日	2, 3, 4	
6	*	项目启动大会	1 个工作日	2020年9月17日	2020年9月17日	5	
7	*	规划	16 个工作日	2020年9月18日	2020年10月9日		
8	*	规划范围	4 个工作日	2020年9月18日	2020年9月23日		
9	*	制定需求说明书	1 个工作日	2020年9月18日	2020年9月18日	6	
10	*	界面设计	1 个工作日	2020年9月19日	2020年9月19日	9	
11	*	详细设计说明书	1 个工作日	2020年9月19日	2020年9月19日	9	
12	*	项目范围说明书	1 个工作日	2020年9月19日	2020年9月19日	9	
13	*	创建WBS	1 个工作日	2020年9月20日	2020年9月20日	10, 11, 12	
14	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年9月21日	2020年9月21日	13	
15	*	规划时间	3 个工作日	2020年9月24日	2020年9月28日		
16	*	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年9月24日	2020年9月24日	14	
17	*	估算资源	1 个工作日	2020年9月25日	2020年9月25日	16	
18	*	估算持续时间	1 个工作日	2020年9月26日	2020年9月26日	17	
19	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年9月27日	2020年9月27日	18	
20	*	形成进度基准	1 个工作日	2020年9月28日	2020年9月28日	19	
21	*	规划成本	3 个工作日	2020年10月1日	2020年10月3日		
22	*	项目成本估算	1 个工作日	2020年10月1日	2020年10月1日	20	
23	*	项目预算	1 个工作日	2020年10月2日	2020年10月2日	22	
24	*	行成范围基准	1 个工作日	2020年10月3日	2020年10月3日	23	
25	*	规划质量	2 个工作日	2020年9月24日	2020年9月25日		
26	*	制定测试计划	1 个工作日	2020年9月24日	2020年9月24日	14	
27	*	指定测试用例	1 个工作日	2020年9月25日	2020年9月25日	26	
28	*	规划人力资源	2 个工作日	2020年9月26日	2020年9月27日		
29	*	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年9月26日	2020年9月26日	17	
30	*	制定人力配备管理	1 个工作日	2020年9月27日	2020年9月27日	29	
31	*	规划沟通	1 个工作日	2020年9月28日	2020年9月28日		
32	*	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年9月28日	2020年9月28日	30	
33	*	规划采购	2 个工作日	2020年9月26日	2020年9月27日		
34	*	自制外购计划	1 个工作日	2020年9月26日	2020年9月26日	17	
35	*	制定采购文件	1 个工作日	2020年9月27日	2020年9月27日	34	
36	*	规划风险	5 个工作日	2020年10月4日	2020年10月8日		
37	*	识别风险	1 个工作日	2020年10月4日	2020年10月4日	15, 21, 25, 28	
38	*	风险分析	1 个工作日	2020年10月6日	2020年10月6日	37	
39	*	制定风险登记册	1 个工作日	2020年10月7日	2020年10月7日	38	
40	*	规划整合	1 个工作日	2020年10月9日	2020年10月9日	39	

第 1 页

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
41	*	执行与监控	10 个工作日	2020年10月10日	2020年10月22日		
42	*	组建项目团队	0.5 个工作日	2020年10月10日	2020年10月10日	7	
43	*	项目执行	8 个工作日	2020年10月11日	2020年10月20日		
44	*	首页模块	3 个工作日	2020年10月11日	2020年10月13日		
45	*	搜索笔记	2 个工作日	2020年10月12日	2020年10月13日	42	
46	*	笔记展示	1 个工作日	2020年10月12日	2020年10月12日	42	
47	*	首页功能展示	0.5 个工作日	2020年10月14日	2020年10月14日	45, 46	
48	*	用户模块	7 个工作日	2020年10月11日	2020年10月19日		
49	*	注册登录	1 个工作日	2020年10月12日	2020年10月12日	42	
50	*	首页	1 个工作日	2020年10月14日	2020年10月14日	45	
51	*	收藏夹	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	49	
52	*	关注	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	49	
53	*	发布笔记	5 个工作日	2020年10月13日	2020年10月19日	49	
54	*	发送消息	5 个工作日	2020年10月13日	2020年10月18日	49	
55	*	个人设置	4 个工作日	2020年10月13日	2020年10月16日	49	
56	*	用户模块功能展示	0.5 个工作日 4 <b>个工作日</b>	2020年10月20日	2020年10月20日	49, 50, 51, 52, 53	3
57	*	笔记模块	4 个工作日	2020年10月13日	2020年10月16日		
58	*	点赞、评论、收	蔵3 个工作日	2020年10月13日	2020年10月15日	46	
59	*	展示笔记内容	2 个工作日	2020年10月13日	2020年10月14日	46	
60	*	笔记模块功能展示	0.5 个工作日	2020年10月16日	2020年10月16日	58, 59	
61	*	发现模块	3 个工作日	2020年10月14日	2020年10月16日		
62	*	同城笔记展示	1 个工作日	2020年10月14日	2020年10月14日	45, 46	
63	*	关注用户笔记展	示2 个工作日	2020年10月14日	2020年10月15日	42, 46, 52	
64	*	发现模块功能展示	0.5 个工作日	2020年10月16日	2020年10月16日	62, 63	
65	*	线上旅游模块	5 个工作日	2020年10月13日	2020年10月19日		
66	*	旅游线路简介	1 个工作日	2020年10月12日	2020年10月12日	42	
67	*	线上旅游打卡	4 个工作日	2020年10月13日	2020年10月16日	66	
68	*	线上旅游功能展示	0.5 个工作日	2020年10月19日	2020年10月19日	66, 67	
69	*	项目监控	8 个工作日	2020年10月11日	2020年10月20日		
70	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42	
71	*	监控评审	1 个工作日	2020年10月14日	2020年10月14日	70	
72	*	变更评审	1 个工作日	2020年10月15日	2020年10月15日	71	
73	*	例会	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42	
74	*	管理干系人	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日		
75	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42	
76	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42	
77	*	干系人沟通	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42	
78	*	团队建设	2 个工作日	2020年10月13日	2020年10月14日		
79	*	培训	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42	
80	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42	

第 2 页

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	
81	<b>&gt;</b>	沟通	1 个工作日	2020年10月13日	2020年10月13日	42		
82	*	采购	2 个工作日	2020年10月13日	2020年10月14日	42		
83	*	项目验收	1 个工作日	2020年10月21日	2020年10月21日	43		
84	*	收尾	1 个工作日	2020年10月22日	2020年10月22日			
85	*	项目终验	1 个工作日	2020年10月22日	2020年10月22日	83		
86	7							

成本	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0. 00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0. 00	
¥0. 00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0.00	
¥0. 00  ¥0. 00	
¥0.00	
¥0.00	
	第 4 页
	カマハ

<b>成本</b>			
VO. 00			
¥0. 00			
¥0.00			
¥0.00			
<b>≢0. 00</b>			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0. 00			
¥0. 00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
<b>₹0. 00</b>			
¥0. 00			
¥0. 00			
¥0. 00			
¥0. 00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0.00			
¥0. 00 ¥0. 00			
¥0.00			
¥0.00			
	第 5 页	 	

成本	
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00	
¥0. 00	
¥0.00	
¥0. 00	
¥0.00	
¥0.00	
第 6	页
7,0	