示识号开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本 剩余	余成本
1 2020年12月1日	2021年1月19日			¥50, 544. 40	¥50, 544. 40
2 2020年12月1日	2020年12月3日		储备资金[¥249.60],间接成本[¥124.80]	¥5, 574. 40	¥5, 574. 40
3 2020年12月1日	2020年12月1日		UI专家,项目经理	¥1,600.00	¥1,600.00
4 2020年12月2日	2020年12月2日	3	项目经理	¥800.00	¥800.00
5 2020年12月3日	2020年12月3日	4	项目经理	¥800.00	¥800.00
6 2020年12月2日	2020年12月2日	3	项目经理	¥800.00	¥800.00
7 2020年12月3日	2020年12月3日	6	项目经理, 需求专家	¥1, 200. 00	¥1, 200.00
8 2020年12月4日	2020年12月24日		储备资金[¥300.00],间接成本[¥150.00]	¥19, 330. 00	¥19, 330. 00
9 2020年12月4日	2020年12月9日			¥3, 680. 00	¥3, 680. 00
10 2020年12月4日	2020年12月4日	7	需求专家	¥400.00	¥400.00
11 2020年12月7日	2020年12月7日	10	UI专家	¥800.00	¥800.00
12 2020年12月8日	2020年12月8日	11	设计专家	¥80.00	¥80.00
13 2020年12月7日	2020年12月7日	10	项目经理	¥800.00	¥800.00
14 2020年12月8日	2020年12月8日	13	项目经理	¥800.00	¥800.00
15 2020年12月9日	2020年12月9日	14	项目经理	¥800.00	¥800.00
16 2020年12月10日	2020年12月15日			¥4,000.00	¥4, 000. 00
17 2020年12月10日	2020年12月10日	15	项目经理	¥800.00	¥800.00
18 2020年12月11日	2020年12月11日	17	项目经理	¥800.00	¥800.00
19 2020年12月11日	2020年12月11日	17	项目经理	¥800.00	¥800.00
20 2020年12月14日	2020年12月14日	19	项目经理	¥800.00	¥800.00
21 2020年12月15日	2020年12月15日	20	项目经理	¥800.00	¥800.00
22 2020年12月16日	2020年12月18日			¥2, 400. 00	¥2, 400.00
23 2020年12月16日	2020年12月16日	21	项目经理	¥800.00	¥800.00
24 2020年12月17日	2020年12月17日	23	项目经理	¥800.00	¥800.00
25 2020年12月18日	2020年12月18日	24	项目经理	¥800.00	¥800.00
26 2020年12月10日				¥1,600.00	¥1, 600. 00
27 2020年12月10日	2020年12月10日	15	质量专家	¥800.00	¥800.00
28 2020年12月11日	2020年12月11日	27	质量专家	¥800.00	¥800.00
29 2020年12月14日				¥1,600.00	¥1, 600. 00
30 2020年12月14日	2020年12月14日	18	项目经理	¥800.00	¥800.00
31 2020年12月15日	2020年12月15日	30	项目经理	¥800.00	¥800.00
32 2020年12月16日				¥800.00	¥800.00
33 2020年12月16日	2020年12月16日	31	项目经理	¥800.00	¥800.00
	任务		非活动任务 手动摘要总成 ———	→ 外部里程碑 ◇	
	拆分			最后期限 →	
项目: 项目规划.mpp	里程碑	♦	非活动摘要 『 仅开始时间 【	进度	
日期: 2020年12月9日	摘要		1 手动任务	手动进度 ——	
	项目摘要		□ Q工期 外部任务 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
	NH JIN X	-	第1页		

示识号开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本 剩余	全成本 日
34 2020年12月14日	2020年12月15日			¥1, 600. 00	¥1, 600. 00
35 2020年12月14日	2020年12月14日	18	项目经理	¥800.00	¥800.00
36 2020年12月15日	2020年12月15日	35	项目经理	¥800.00	¥800.00
37 2020年12月14日	2020年12月23日			¥2, 400. 00	¥2, 400. 00
38 2020年12月21日	2020年12月21日	16, 22, 26, 29	项目经理	¥800.00	¥800.00
39 2020年12月22日	2020年12月22日	38	项目经理	¥800.00	¥800.00
40 2020年12月23日	2020年12月23日	39	项目经理	¥800.00	¥800.00
41 2020年12月24日	2020年12月24日	40	项目经理	¥800.00	¥800.00
42 2020年12月25日	2021年1月19日		储备资金[¥400.00],间接成本[¥200.00]	¥25, 640. 00	¥25, 640. 00
43 2020年12月25日	2020年12月25日	8	项目经理,测试员1	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00
44 2020年12月28日	2021年1月15日			¥8, 400. 00	¥8, 400. 00
45 2020年12月28日	2021年1月4日			¥4,800.00	¥4, 800. 00
46 2020年12月28日	2020年12月29日	43	程序员1	¥1,600.00	¥1,600.00
47 2020年12月30日	2020年12月31日	46	程序员1	¥1,600.00	¥1,600.00
48 2021年1月1日	2021年1月4日	47	程序员1	¥1,600.00	¥1,600.00
49 2021年1月5日	2021年1月15日			¥3, 600. 00	¥3, 600. 00
50 2021年1月5日	2021年1月5日	48	程序员2	¥400.00	¥400.00
51 2021年1月6日	2021年1月7日	50	程序员2	¥800.00	¥800.00
52 2021年1月8日	2021年1月8日	51	程序员2	¥400.00	¥400.00
53 2021年1月11日	2021年1月12日	52	程序员3	¥800.00	¥800.00
54 2021年1月13日	2021年1月13日	53	程序员3	¥400.00	¥400.00
55 2021年1月14日	2021年1月15日	54	程序员3	¥800.00	¥800.00
56 2020年12月28日	2020年12月30日			¥4, 560.00	¥4, 560. 00
57 2020年12月28日	2020年12月28日	43	测试员1,项目经理	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00
58 2020年12月29日	2020年12月29日	57	项目经理,设计专家	¥880.00	¥880.00
59 2020年12月30日	2020年12月30日	58	设计专家,项目经理	¥880.00	¥880.00
60 2020年12月28日	2020年12月28日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00
61 2020年12月28日	2020年12月28日			¥2, 400. 00	¥2, 400. 00
62 2020年12月28日	2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00	¥800.00
63 2020年12月28日	2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00	¥800.00
64 2020年12月28日	2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00	¥800.00
65 2020年12月28日	2020年12月28日			¥4, 800. 00	¥4, 800. 00
66 2020年12月28日	2020年12月28日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00
	任务		非活动任务 手动摘要总成 —	外部里程碑 ◇	
7 H - 7 H 18 5 1	拆分		非活动里程碑 ◇ 手动摘要	最后期限 ♣	
页目: 项目规划.mpp	里程碑	♦	非活动摘要 『 仅开始时间 【	进度	
日期: 2020年12月9日	摘要	·	手动任务 【 仅完成时间 】	手动进度 ——	
	项目摘要		仅工期 外部任务	J -77 A±1,X	
	次日刊安		八上州		

标识号	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	20
C7	0000 510 700 7	0000 510 700 7	40		771 000 00	771 000 00	<u> </u>
67	2020年12月28日	2020年12月28日		UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	,	
		2020年12月28日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00	
69	2020年12月28日	2020年12月28日	43	项目经理	¥800.00	¥800.00	
70	2021年1月18日	2021年1月18日	44	UI专家,测试员1,设计专家	¥1, 280.00	¥1, 280. 00	
71					¥1,600.00	¥1,600.00	
72	2021年1月19日	2021年1月19日	70	UI专家,测试员1,测试员2	¥1,600.00	¥1,600.00	













