标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	:	直接成本	2020年11月30日
1			启动	3 个工作日	2020年12月	2020年12月	:	储备资	金[¥200.	¥3, 720. 00	
2	į.	<b>→</b>	组建核心团队		2020年12月				理,UI专家		
3	i	<u>*</u>	干系人分析	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	1		理, UI专家		
4	į.	*	里程碑计划	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	1	项目经		¥170.00	
5	_	*	制定项目章程		2020年12月2			项目经		¥170.00	
6		*	项目启动大会	1 个工作日	2020年12月3	2020年12月	35				-
7		*	规划	15 个工作日	2020年12月	2020年12月	2		金[¥200.	¥4, 250. 00	
8		5	规划范围		2020年12月					¥1, 020. 00	
9		*	制定需求说明书		2020年12月4			需求专	家	¥170.00	
10		*	界面设计		2020年12月7			UI专家		¥170.00	
11		*	详细设计说明书		2020年12月7			设计专	家	¥170.00	
12		*	项目范围说明书		2020年12月7			项目经		¥170.00	
13		*	创建WBS		2020年12月8			项目经		¥170.00	
14		*	形成范围基准		2020年12月9			项目经		¥170.00	
15		-5	规划时间		2020年12月			,,,,==		¥850.00	
16		*	排列工作包顺序		2020年12月			项目经	理	¥170.00	
17	į	*	估算资源	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	116	项目经		¥170.00	
18	į	*	估算持续时间		2020年12月			项目经		¥170.00	
19	ŧ	*	制定进度计划		2020年12月			项目经		¥170.00	
20	ŧ	*	形成进度基准		2020年12月			项目经	理	¥170.00	
21			规划成本		2020年12月					¥510.00	
22	ŧ	*	项目成本估算	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	120	项目经	理	¥170.00	
23		*	项目预算	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	122	项目经	理	¥170.00	
24		*	行成范围基准	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	123	项目经	理	¥170.00	
25		<b>-</b> 5	规划质量	2 个工作日	2020年12月	2020年12月				¥340.00	
26		*	制定测试计划	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	114	质量专	家	¥170.00	
27		*	指定测试用例	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	126	质量专	家	¥170.00	
28		<b>-</b> 5	规划人力资源	2 个工作日	2020年12月	2020年12月				¥340.00	
29	ŧ	*	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年12月	12020年12月	117	项目经	理	¥170.00	
30	į	*	制定人力配备管理计划		2020年12月			项目经	理	¥170.00	
31		-5	规划沟通		2020年12月					¥170.00	
32	ŧ	*	制定沟通管理计划		2020年12月1			项目经	理	¥170.00	
33			规划采购	2 个工作日	2020年12月	2020年12月				¥340.00	
									At him to a	STE andre A	
			任务	非活动			动摘要总成	-	外部里和		
P	ge in the	: Nal	拆分	非活动	里程碑 🔷	手	动摘要		■ 最后期限	限 ◆	
项目:			里程碑   ◆	非活动	摘要	[ IX	【开始时间	Е	进度		_
日期:	2020年	12月9日	摘要	手动任			完成时间	3	手动进	<b></b>	
								_	1 ->1 XT/	~	
			项目摘要	一			部任务				
					第 1	页					

标识号	任务模式	<b>代</b> 任务名称	工期 开始	治时间 完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	2020年	11月30日 二   三	
34	<b>i</b> *	自制外购计划	1 个工作日 202	20年12月12020年12月	₹117	项目经理	¥170.00			
35	• 🖈	制定采购文件		20年12月12020年12月		项目经理	¥170.00			
36	*	规划风险		20年12月:2020年12月		,,,,,=================================	¥510.00			
37		识别风险	1 个工作日 202	20年12月22020年12月	215, 21, 25, 28	项目经理	¥170.00			
38	*	风险分析		20年12月22020年12月		项目经理	¥170.00			
39	*	制定风险登记册		20年12月22020年12月		项目经理	¥170.00			
40	*	规划整合		20年12月22020年12月		项目经理	¥170.00			
41	-5	执行与监控		20年12月22021年1月		储备资金[¥300	¥14046.00			
42	*	组建项目团队		20年12月22020年12月		项目经理,测试	₩865.00			
43	-5	项目执行	15 个工作日202	20年12月:2021年1月	1!		¥2700.00			
44	-5	管理员模块		20年12月22021年1月			¥900.00			
45	i 🖈	消息处理		20年12月22020年12月		程序员1	¥300.00			
46	*	信息备份		20年12月32020年12月		程序员1	¥300.00			
47	*	统计分析	2 个工作日 202	21年1月112021年1月	4 [ 46	程序员1	¥300.00			
48	-5	用户模块	9 个工作日 202	21年1月5 2021年1月	1!		¥1800.00			
49	*	注册登录		21年1月5[2021年1月		程序员2	¥300.00			
50	*	信息查询		21年1月6[2021年1月		程序员2	¥300.00			
51	*	首页		21年1月8[2021年1月		程序员2	¥300.00			
52	*	文件查询		21年1月112021年1月		程序员3	¥300.00			
53	*	收藏夹	1 个工作日 202	21年1月132021年1月	1352	程序员3	¥300.00			
54	*	个人设置		21年1月142021年1月		程序员3	¥300.00			
55	-5	项目监控	3 个工作日 202	20年12月:2020年12月	月:		¥4, 306. 00			
56	i 🖈	各项指标监控		20年12月22020年12月		测试员1,项目经	¥1,001.00			
57	*	监控评审		20年12月22020年12月		设计专家,项目经	¥850.00			
58	*	变更评审		20年12月32020年12月		设计专家,项目经				
59	i 🖈	例会		20年12月22020年12月		UI专家,测试员1	¥1,605.00			
60	-5	管理干系人		20年12月:2020年12月			¥510.00			
61	† 🖈	发布项目信息		20年12月22020年12月		项目经理	¥170.00			
62	<del>i</del> 🖈	报告监控指标	1 个工作日 202	20年12月22020年12月	] 242	项目经理	¥170.00			
63	i 🖈	干系人沟通	1 个工作日 202	20年12月22020年12月	] 242	项目经理	¥170.00			
64	-5	团队建设		20年12月:2020年12月			¥4, 815. 00			
65	i 🖈	培训		20年12月22020年12月		UI专家,测试员1				
66	i 🖈	娱乐活动	1 个工作日 202	20年12月22020年12月	] 242	UI专家,测试员1	¥1,605.00			
		F	コレンデーレ トゥ わ		工斗棒亜芒平	Al An IT	1 1 Tú			
		任务	非活动任务		手动摘要总成	外部里				
75 P -	중 다 4교 사기	拆分	非活动里程	碑 ◇	手动摘要	最后期	月限 →			
	项目规划	里程碑 ◆	非活动摘要		仅开始时间 [	进度				
日期: 2020年12月9日		摘要 『	手动任务		仅完成时间 3	手动进	‡度			
							-1.~			
		项目摘要 『	【 仅工期		外部任务 ===					
第 2 页										

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	2020年	F11月30日
	<b>O</b>										二 三
67	Ť	*	沟通	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月2	42	UI专家,测试员1	¥1,605.00		
68	ŧ	*	采购	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月2	42	项目经理	¥170.00		
69		*	项目验收	1 个工作日	2021年1月18	2021年1月18	43	UI专家,设计专家	¥1,605.00		
70		*	收尾						¥850.00		
71		*	项目终验	1 个工作日	2021年1月19	2021年1月19	69	UI专家,设计专家	¥850.00		













