


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月30日							2020年12月	
								一	二	三	四	五	六	日	一	二
1		启动	3 个工作日	2020年12月1	2020年12月3											
2		组建核心团队	1 个工作日	2020年12月1	2020年12月1											
3		干系人分析	1 个工作日	2020年12月1	2020年12月1											
4		里程碑计划	1 个工作日	2020年12月1	2020年12月1											
5		制定项目章程	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月22, 3, 4											
6		项目启动大会	1 个工作日	2020年12月3	2020年12月35											
7		规划	15 个工作日	2020年12月4	2020年12月19											
8		规划范围	4 个工作日	2020年12月4	2020年12月8											
9		制定需求说明书	1 个工作日	2020年12月4	2020年12月46											
10		界面设计	1 个工作日	2020年12月7	2020年12月79											
11		详细设计说明书	1 个工作日	2020年12月7	2020年12月79											
12		项目范围说明书	1 个工作日	2020年12月7	2020年12月79											
13		创建WBS	1 个工作日	2020年12月8	2020年12月812											
14		形成范围基准	1 个工作日	2020年12月9	2020年12月913											
15		规划时间	4 个工作日	2020年12月10	2020年12月14											
16		排列工作包顺序	1 个工作日	2020年12月10	2020年12月114											
17		估算资源	1 个工作日	2020年12月10	2020年12月116											
18		估算持续时间	1 个工作日	2020年12月10	2020年12月116											
19		制定进度计划	1 个工作日	2020年12月10	2020年12月118											
20		形成进度基准	1 个工作日	2020年12月10	2020年12月119											
21		规划成本	3 个工作日	2020年12月11	2020年12月15											
22		项目成本估算	1 个工作日	2020年12月11	2020年12月120											
23		项目预算	1 个工作日	2020年12月11	2020年12月122											
24		行成范围基准	1 个工作日	2020年12月11	2020年12月123											
25		规划质量	2 个工作日	2020年12月12	2020年12月14											
26		制定测试计划	1 个工作日	2020年12月12	2020年12月114											
27		指定测试用例	1 个工作日	2020年12月12	2020年12月126											
28		规划人力资源	2 个工作日	2020年12月13	2020年12月15											
29		制定人力资源计划	1 个工作日	2020年12月13	2020年12月117											
30		制定人力配备管理计划	1 个工作日	2020年12月13	2020年12月129											
31		规划沟通	1 个工作日	2020年12月14	2020年12月16											
32		制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年12月14	2020年12月130											
33		规划采购	2 个工作日	2020年12月15	2020年12月17											



项目：C:\Users\LENOVO\Desktop\

日期：2020年12月1日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月30日							2020年12月	
									一	二	三	四	五	六	日	一	二
34			自制外购计划	1 个工作日	2020年12月1	2020年12月11	7										
35			制定采购文件	1 个工作日	2020年12月1	2020年12月13	4										
36			规划风险	8 个工作日	2020年12月1	2020年12月15											
37			识别风险	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月21	5, 21, 25, 28										
38			风险分析	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月23	7										
39			制定风险登记册	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月23	8										
40			规划整合	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月23	9										
41			执行与监控	18 个工作日	2020年12月2	2021年1月19											
42			组建项目团队	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月27											
43			项目执行	15 个工作日	2020年12月2	2021年1月16											
44			管理员模块	6 个工作日	2020年12月2	2021年1月4											
45			消息处理	2 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										
46			信息备份	2 个工作日	2020年12月3	2020年12月34	5										
47			统计分析	2 个工作日	2021年1月1	2021年1月4	4										
48			用户模块	9 个工作日	2021年1月5	2021年1月19											
49			注册登录	1 个工作日	2021年1月5	2021年1月5	4										
50			信息查询	2 个工作日	2021年1月6	2021年1月7	4										
51			首页	1 个工作日	2021年1月8	2021年1月8	5										
52			文件查询	2 个工作日	2021年1月11	2021年1月12	5										
53			收藏夹	1 个工作日	2021年1月13	2021年1月13	5										
54			个人设置	2 个工作日	2021年1月14	2021年1月15	5										
55			项目监控	3 个工作日	2020年12月2	2020年12月15											
56			各项指标监控	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										
57			监控评审	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月25	6										
58			变更评审	1 个工作日	2020年12月3	2020年12月35	7										
59			例会	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										
60			管理干系人	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月15											
61			发布项目信息	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										
62			报告监控指标	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										
63			干系人沟通	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										
64			团队建设	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月15											
65			培训	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										
66			娱乐活动	1 个工作日	2020年12月2	2020年12月24	2										

项目：C:\Users\LENOVO\Desktop\

日期：2020年12月1日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑


最后期限


进度

手动进度


标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月30日							2020年12月1日	
									一	二	三	四	五	六	日	一	二
67			沟通	1 个工作日	2020年12月22	2020年12月24	2										
68			采购	1 个工作日	2020年12月22	2020年12月24	2										
69			项目验收	1 个工作日	2021年1月18	2021年1月18	43										
70			收尾														
71			项目终验	1 个工作日	2021年1月19	2021年1月19	69										

<div>项目：C:\Users\LENOVO\Desktop\</div> <div>日期：2020年12月1日</div>	任务		非活动任务		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：C:\Users\LENOVO\Desktop\ 日期：2020年12月1日	任务		非活动任务		非活动里程碑		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		外部里程碑		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		手动摘要		外部里程碑		最后期限	
	摘要		手动任务		手动摘要		外部里程碑		最后期限	
	项目摘要		仅工期		手动摘要		外部里程碑		最后期限	



项目：C:\Users\LENOVO\Desktop\ 日期：2020年12月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			